

Годовой график

Плано-предупредительных ремонтов оборудования для 2015 г.

Утверждаю:

Технический директор завода

2015 г.

№	Оборудование	Зав. №, инв. №	Время выполнения ремонта	ГПП-110/6кВ «Твердые сплавы»												Дата и продол. послед. кап. ремонта	К-во ремонтов и простой			Общий простой оборудования в ремонте в часах	Примечание	
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал				ТО	Т	К			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	ОРУ-110кВ «ВТГРЭС-НЦЗ»		По плану Факт																			
2	РП-1-110кВ		По плану Факт													2011		21				
3	ТР-1-110кВ		По плану Факт													2003		17				
4	ТН-1-110кВ		По плану Факт													2003		18				
5	ТТ-1-110кВ		По плану Факт													2003		18				
6	В-1-110кВ		По плану Факт													2003		50				
7	ОПН-1-110кВ		По плану Факт													2012		10,8				
8	ОПН-6кВ, Т-1 40000/110		По плану Факт													2003		10,8				
	ОРУ-110кВ «ВТГРЭС-Карлушичах»		По плану Факт													2003						
9	ЛР-2-110кВ		По плану Факт													2010		21				
10	РП-2-110кВ		По плану Факт													2003		17				
11	ТР-2-110кВ		По плану Факт													2003		17				
12	ТН-2-110кВ		По плану Факт													2003		18				
13	ТТ-2-110кВ		По плану Факт													2003		18				
14	В-2-110кВ		По плану Факт													2012		50				

Годовой график

Плано-предупредительных ремонтов оборудования на 2015 г.

Утверждено: _____
Технический директор завода
201 г.

№	Оборудование	Зав. №, инв. №	Время выполнения ремонта	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			Дата и продол. послед. кап. ремонта	К-во ремонтов и простой			Общий простой оборудования в ремонте в часах	Примечание
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		ТО	Т	К		
1	Ячейка №1 ТП-3145 (РП-МСЧ, яч.№12)		По плану																		
2			Факт																		
3	Ячейка №2 (КТП-24 «БРВС», Т-1)		По плану																		
4			Факт																		
5	Ячейка №3 (РП-1, ячейка№2)		По плану																		
6			Факт																		
7	Ячейка №4 (РП-5, ячейка№6)		По плану																		
8			Факт																		
9	Ячейка №5 (РВ-6кВ, ТСН-1)		По плану																		
10			Факт																		
11	Ячейка №6 (Разделитель Ввод№1 6кВ)		По плану																		
12			Факт																		
13	Ячейка №7 (В-6кВ Ввод №1 6кВ)		По плану																		
14			Факт																		
15	Ячейка №8 (Резерв)		По плану																		
16			Факт																		
17	Ячейка №9 (РП-1, ячейка№10)		По плану																		
18			Факт																		
19	Ячейка №10 (КТП-30А, Т-1)		По плану																		
20			Факт																		
21	Ячейка №11 (СШР-6кВ, СВ-1)		По плану																		
22			Факт																		
23	Ячейка №12 (В-6кВ, СВ-1)		По плану																		
24			Факт																		
25	Ячейка №13 (РП-5, ячейка№10)		По плану																		
26			Факт																		

Годовой график

Планово-предупредительных ремонтов оборудования на 2015 г.

Утверждаю:

Технический директор завода
2015 г.

№	Оборудование	Зав. №, инв. №	Время выполне ния ремонта	Кварталы												Дата и продол. послед. кап. ремонта	К-во ремонтов и простоёв			Общий простоёв оборудова ния в ремонте в часах	Примечание	
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал				ТО	Т	К			
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	17	18	19	20	21	22	
14	Ячейка №15 (РП-1, ячейка№8)		По плану Факт													2011		12				
15	Ячейка №16 (Резерв)		По плану Факт													2013		12				
16	Ячейка №17 (В-6кВ Ввод №2 6кВ)		По плану Факт													2010		15				
17	Ячейка №18 (Разъединитель Ввод №2 6кВ)		По плану Факт													2012		10				
18	Ячейка №19 (РВ-6кв, ТСН-2)		По плану Факт													2006		4,2				
19	Ячейка №20 (КТП-24 «БРВС», Т-2)		По плану Факт													2011		12				
20	Ячейка №22 (РП-1, ячейка№13)		По плану Факт													2012		12				
21	Ячейка №23 ТП-3145 (РП-МСЧ, яч. №2)		По плану Факт													2008		12				
22	Ячейка №24 (КТП-30А, Т-2)		По плану Факт													2012		12				
23	Ячейка №25 (ДК-2)		По плану Факт													2013		12				
24	Ячейка №26 (Резерв)		По плану Факт													2011		12				
25	Ячейка №27 ТП-3152 (РП-Декабристов яч. №17-МКР-3,яч №14)		По плану Факт													2010		12				
26	Ячейка №29 (Резерв)		По плану Факт													2011		12				
27	Ячейка №30 (В-6кВ Ввод №4 6кВ)		По плану Факт													2010		15				
28	Ячейка №31 (РП-7, ячейка№6)		По плану Факт													2013		12				
29	Ячейка №32 (Резерв)		По плану Факт													2010		12				

Энергоцех

№	Оборудование	Зав. №, инв. №	Время выполнения ремонта	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			Дата и продол. послед. кап. ремонта	К-во ремонтов и простоя			Общий простоя оборудования в ремонте в часах	Примечание
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		ТО	Т	К		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
30	Ячейка №33 (РП-6, ячейка №21)		По плану Факт.													2011		12			
31	Ячейка №34 (РП-3, ячейка №13)		По плану Факт.													2011		12			
32	Ячейка №35 (РП-5, ячейка №15)		По плану Факт.													2011		12			
33	Ячейка №37 (СШР-6кВ, СВ-2)		По плану Факт.													2012		10			
34	Ячейка №38 (В-6кВ, СВ-2)		По плану Факт.													2011		15			
35	Ячейка №39 (РП-4, ячейка №8)		По плану Факт.													2012		12			
36	Ячейка №41 (РП-3, ячейка №8)		По плану Факт.													2011		12			
37	Ячейка №42 (В-6кВ Ввод №3 6кВ)		По плану Факт.													2010		15			
38	Ячейка №43 (РП-6, ячейка №3)		По плану Факт.													2010		12			
39	Ячейка №44 ТП-3152 (РП-МКР-3, яч. №7)		По плану Факт.													2013		12			
40	Ячейка №45 (РП-7, ячейка №3)		По плану Факт.													2013		12			
41	Ячейка №46 (Резерв)		По плану Факт.													2012		12			
42	Ячейка №47 (ДК-1)		По плану Факт.													2011		12			
43	Ячейка №49 (Резерв)		По плану Факт.													2011		12			
44	Ячейка №50 (Резерв)															2012		12			
45	Ячейка №4 ТН-1. (НАМИТ-10)		По плану Факт.													2006		7.2			

